

«Согласовано»:
Заместитель главы администрации
Ленинского муниципального района



И.В. Вареник

« » 2014 г.

«Утверждаю»:
Генеральный директор
МУП «Видновское ПТО ГХ»


Н.А. Кравчун

« » 2014 г.


ГРАФИК
останова котельных и магистральных теплотрасс ПС «Теплосеть»
МУП «Видновское ПТО ГХ» на ремонт в 2014г.

№ п/п	Адрес котельной	Срок останова
<u>Г/п Видное</u>		
1.	Пос. Ленинский	12.05 – 23.05
2.	Ул. Вокзальная, 48	26.05 – 30.05
3.	Школьный пр. д.3	02.06 – 06.06
4.	Ул. Булатниковская	09.06 – 22.06
5.	Спасский проезд	16.06 – 29.06
6.	г. Видное, РТС	14.07 – 27.07
7.	г. Видное, ЦРБ	28.07 – 10.08
8.	Ул. Ольгинская, 53	28.07 – 10.08
9.	Петровский проезд	04.08. – 17.08
10.	Ул. Ольгинская, 46	11.08 – 24.08
<u>С/п Булатниковское</u>		
1.	Бутово, ул. Юбилейная	12.05 – 25.05
2.	Пос. Суханово	19.05 – 01.06
3.	Пос. Измайлово	14.07. – 27.07
<u>С/п Развилковское</u>		
1.	Пос. Развилка	21.07 – 03.08
<u>Г/п Горки Ленинские</u>		
1.	Пос. Горки Ленинские	30.06 – 13.07
2.	Дер. Калиновка	09.06 – 22.06
<u>С/п Молоковское</u>		
1.	Дер. Мисайлово	19.05 – 01.06
2.	Село Молоково	02.06 – 15.06
3.	Село Молоково (модульная)	16.06 – 29.06
4.	Село Остров	30.06 – 13.07
<u>С/п Володарское</u>		
5.	Пос.Володарского	По графику останова котельной ОАО «ТФ «Возрождение»

Директор ПС «Теплосеть» МУП «Видновское ПТО ГХ»


В.Н. Голосов