


«Согласовано»:
Заместитель главы администрации
Ленинского муниципального района


Т.В. Гаевский

« ____ » _____ 2015 г.

«Утверждаю»:
Генеральный директор
МУП «Видновское ПТО ГХ»


Н.А. Кравчун

« ____ » _____ 2015 г.

ГРАФИК
останова котельных и магистральных теплотрасс ПС «Теплосеть»
МУП «Видновское ПТО ГХ» на ремонт в 2015 г.

№ п/п	Адрес котельной	Срок останова
<u>Г/п Видное</u>		
1.	Пос. Ленинский	11.05 – 24.05
2.	Ул. Вокзальная, 48	25.05 – 31.05
3.	Школьный пр. д.3	01.06 – 07.06
4.	Ул. Булатниковская	08.06 – 21.06
5.	Спасский проезд	15.06 – 28.06
6.	г. Видное, РТС	06.07 – 19.07
7.	г. Видное, ЦРБ	20.07 – 02.08
8.	Ул. Ольгинская, 53	03.08 – 16.08
9.	Петровский проезд	03.08. – 16.08
10.	Ул. Ольгинская, 46	17.08 – 30.08
<u>С/п Булатниковское</u>		
1.	Бутово, ул. Юбилейная	11.05 – 24.05
2.	Пос. Суханово	18.05 – 31.05
3.	Пос. Измайлово	13.07. – 26.07
<u>С/п Развилковское</u>		
1.	Пос. Развилка	20.07 – 02.08
<u>Г/п Горки Ленинские</u>		
1.	Пос. Горки Ленинские	22.06 – 05.07
2.	Дер. Калиновка	08.06 – 21.06
<u>С/п Молоковское</u>		
1.	Дер. Мисайлово	18.05 – 31.05
2.	Село Молоково	01.06 – 14.06
3.	Село Молоково (модульная)	15.06 – 28.06
4.	Село Остров	29.06 – 12.07
<u>С/п Володарское</u>		
5.	Пос. Володарского	По графику останова котельной ОАО «ГФ «Возрождение»

Директор ПС «Теплосеть» МУП «Видновское ПТО ГХ»



В.Н. Голосов